----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik nr 8

UMOWA NR ............................

W dniu ………………… została zawarta umowa (zwana dalej „umową”) między:

1. Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4 (95-040 Koluszki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257956, REGON 100184847, NIP 7282610232, wysokość kapitału zakładowego 42.402.000,00 zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Szczegielniaka, uprawnionego do samodzielnego składania w imieniu spółki oświadczeń woli, stosownie do treści aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 

zwaną dalej „Inwestorem”,
a
2. ………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zwanymi  w dalszej części umowy również „Stronami”
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont komina: wymiana górnej galerii, płyt głowicy, drabiny włazowej  i instalacji odgromowej powyżej poz. +117,0 m” i złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), Strony zawierają Umowę o następującej treści:
DEFINICJE
Wyrażenia używane w niniejszej umowie oznaczają: 

1. Umowa - niniejsza umowa;
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
3. Ustawa zaopatrzeniowa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

4. Remont komina - który ma zostać wykonany w następstwie realizacji Umowy przez Wykonawcę,
5. Dokumentacja Techniczna - dokumentacja projektowa i wykonawcza, materiały zgłoszeniowe, uzgodnienia, opinie specyfikacja wykonania i odbioru robót, projekt organizacji ruchu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z załączoną dokumentacją projektową, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;
6. Harmonogram Prac - harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;
7. Wykaz materiałów i surowców i Standardy wykończenia - spis materiałów surowców i wskazanie sposobu wykończenia Budynku;
8. Projekt budowlany - część Dokumentacji Technicznej;
9. Placu Budowy - oznacza część komina poz. + 117 - 120, przewidziany do remontu wraz z zapleczem budowy znajdujący się na terenie Miejskiej Ciepłowni w miejscowości Koluszki,  Gmina Koluszki, na którym Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy;
10. Prace - oznaczają całość robót budowlanych dotyczących remontu komina: wymiana górnej galerii, płyt głowicy, drabiny włazowej  i instalacji odgromowej powyżej poz. +117,0 m”, które Wykonawca ma wykonać na podstawie niniejszej Umowy, realizując Przedmiot Umowy, wraz z ich ewentualnymi zmianami lub uzupełnieniami, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
11. Przedstawiciele Stron (Inwestora lub Wykonawcy) - osoby upoważnione w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w tym wskazane w Umowie przez Organy wykonawcze Stron do kontaktu z drugą ze Stron w toku wykonywania Przedmiotu Umowy;
12. Organy wykonawcze Stron - organy upoważnione ustawowo lub z mocy aktów wewnętrznych funkcjonujących w strukturze danej Strony do reprezentowania Strony;
13. Dzień rozpoczęcia Prac - dzień wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazania Placu Budowy zgodnie z Harmonogramem Prac;
14. Dzień zakończenia Prac - dzień ukończenia Prac wskazanych w Harmonogramie Prac przez Wykonawcę i dokonania w tym dniu wpisu do dziennika budowy o zakończeniu prac i gotowości do ich odbioru;
15. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy - dokonywany przez Strony wraz ze sporządzeniem pisemnego Protokołu Końcowego, w terminie 7 dni od uczynienia przez Wykonawcę wzmianki w Dzienniku budowy o gotowości do odbioru Prac, odbiór Przedmiotu Umowy;
16. Protokół Końcowego (lub Częściowego) Usunięcia Wad i Usterek - sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od uczynienia przez Wykonawcę wzmianki w Dzienniku budowy o gotowości do odbioru Prac (etapu Prac) po usunięciu wad i usterek, protokół odbioru Prac wynikających z konieczności usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w Protokole Wstępnym, Częściowym lub Końcowym;
17. Protokół Wstępny - oznacza sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół wstępnego odbioru etapu Prac tzw. zakrytych;
18. Protokół Częściowy - oznacza sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół odbioru etapu Prac;
19. Protokół Końcowy - oznacza sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;
20. Wynagrodzenie - suma pieniężna w złotych polskich za wykonanie Przedmiot Umowy;
21. Gwarancja jakości - gwarancja co do jakości Prac , udzielona Inwestorowi przez Wykonawcę, oznaczająca, że Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej lub usterki, jeżeli wady lub usterki ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji;
22. Kaucja - uzyskana przez Inwestora od Wykonawcy przed podpisaniem Umowy suma pieniężna na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Inwestora w stosunku do Wykonawcy.
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest „Remont komina: wymiana górnej galerii, płyt głowicy, drabiny włazowej  i instalacji odgromowej powyżej poz. +117,0 m”, zgodnie z Dokumentacją Techniczną i w terminach wskazanych w Harmonogramie Prac – będącymi integralną częścią Umowy, wykonanymi zgodnie z projektem, materiałami zgłoszeniowymi i z zasadami wiedzy technicznej. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów zgodnie z Wykazem materiałów i surowców oraz Standardami wykończenia. 

("Przedmiot Umowy") 

2. Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Technicznej, obowiązującymi normami i przepisami BHP, a w szczególności:
· dostarczenie na dzień przekazania Placu Budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

· wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem, z Dokumentacją Techniczną, w szczególności zaś, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ, złożoną ofertą,

· zapewnienie nadzoru na budowie przez Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia w zakresie prowadzonych robót, 

· przedstawienie Inwestorowi najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót listy personelu kierowniczego zatrudnionego na budowie,

· opracowanie i przedłożenie Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót. Harmonogram realizacji robót stanowić będzie załącznik do niniejszej Umowy,
· ustawienie przed rozpoczęciem robót tablic informacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 
· zastosowanie do wykonania Przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń, nieużywanych i fabrycznie nowych oraz odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Prawa budowlanego, a także wymaganiom jakościowym określonym w Dokumentacji Technicznej wraz z Deklaracjami zgodności i Informacją o wyrobie,
· na każde żądanie Inwestora, okazanie w stosunku do wskazanych materiałów posiadania: znaku ,,CE” lub ,,B”, a na wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed dniem 1 maja 2004 r. deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednim dokumentem odniesienia,
· przed wbudowaniem materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone kserokopie dokumentów opisanych wyżej, dotyczących materiałów i urządzeń użytych przy realizacji Przedmiotu Umowy,

· prowadzenie dokumentacji Placu Budowy, dostarczenie Inwestorowi atestów i dokumentów gwarancyjnych, przygotowanie oraz przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,

· informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonywania robót ulegających zakryciu,
· informowanie Inwestora o terminach odbiorów częściowych i o wszelkich trudnościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót, 
· prowadzenia robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 
w sposób nie powodujący szkód, w tym w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
· prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, 

· uzyskanie od właściwego zarządcy zajęcia terenu PKP  na okres prowadzenia prac, a po ich zakończeniu przeprowadzenia czynności odbioru tego terenu, 
· wykonanie badań zgrzewów, zagęszczeń gruntu, prób szczelności,

· zapewnienie dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze oraz pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej oraz wody we własnym zakresie i na własny koszt,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie właścicielowi potwierdzone protokołem odbioru.
§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. OŚWIADCZENIA STRON.

1. Strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności lub nieścisłości w dokumentacji dołączonej do Umowy, decydujące znaczenie będą miały postanowienia Umowy, następnie zaś Dokumentacja techniczna oraz Standardy wykończenia. Jeśli, przy zastosowaniu powyższej hierarchii ważności, Strony nadal nie będą mogły rozstrzygnąć wątpliwości, wówczas powołają wspólnie w terminie 14-tu (czternastu) dni roboczych liczonych od dnia doręczenia jednej ze Stron pisma drugiej wskazującego na istnienie wątpliwości, niezależnego eksperta spośród biegłych z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, który niezwłocznie rozstrzygnie taką wątpliwość. Opinia niezależnego eksperta będzie dla Stron wiążąca, a koszty ekspertyzy zostaną poniesione przez Strony po połowie. Rozstrzyganie w/w wątpliwości nie wpływa na termin realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:

a) zapoznał się z  Dokumentacją projektową, 
b) zapoznał się i akceptuje warunki prowadzenia Prac, w tym warunki Placu Budowy, 
i nie wnosi jakichkolwiek uwag w tym zakresie.
3. Inwestor oświadcza, że przekazana Wykonawcy Dokumentacja Techniczna na dzień zawarcia Umowy jest kompletna, aktualna i stanowi podstawę realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zapewnia, że dysponuje potencjałem technicznym, zasobem ludzkim, wiedzą i doświadczeniem koniecznym i wystarczającym do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób i w terminie określonym w Umowie.
5. Komunikacja między stronami, przy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, odbywać się będzie w formie pisemnej, najbardziej dogodnej dla stron, w szczególności poprzez osobisty kontakt przedstawicieli Stron, członków organów wykonawczych Stron, kontakt elektroniczny poprzez podany adres mailowy oraz telefonicznie;
6. Przez okres od Dnia Rozpoczęcia Prac do Dnia Zakończenia Prac będą pozostawały w mocy polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy: od odpowiedzialności cywilnej do kwoty ubezpieczenia 150.000,00 zł (sto  pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz ryzyka budowlano-montażowego do kwoty Wynagrodzenia. Polisy ubezpieczeniowe będą utrzymywane przez Wykonawcę co najmniej w takim samym zakresie i na kwoty nie niższe, niż w dacie podpisania niniejszej Umowy. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy będą przewidywały możliwość cesji praw z tych polis na Inwestora. W okresie pozostawania w mocy polis ubezpieczeniowych, Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na żądanie Inwestora dowodów potwierdzających zapłatę należnych składek w związku z utrzymywaniem polis ubezpieczeniowych zatwierdzonych Umową.
§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA
1. Inwestor zobowiązany jest do:
a) Przekazania w dniu podpisania Umowy Dokumentacji Technicznej, w tym dziennika budowy.
b) Przekazania Placu Budowy – w dniu podpisania Umowy. Z przekazania Placu Budowy strony sporządzą protokół zawierający w szczególności uwagi co do możliwości niezwłocznego przystąpienia do wykonania prac przewidzianych Umową ("Dzień rozpoczęcia Prac").
c) Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego.
d) Terminowej zapłaty faktur częściowych, przyjętych od Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru technicznego danego etapu robót zgodnie z Harmonogramem Prac oraz po usunięciu ewentualnych stwierdzonych podczas odbioru danego etapu wad i usterek.
e) Dokonania czynności odbioru Przedmiotu Umowy.
f) Nie udzielania żadnych zaliczek pracownikom Wykonawcy i nie prowadzenia z nimi żadnych negocjacji, a w szczególności finansowych.

2. W trakcie realizacji Prac, Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń i instrukcji odnośnie sposobu, kolejności lub szczegółowych zasad wykonywania Prac - jednakże tylko w zakresie nieuregulowanym Umową wraz z załącznikami i niewymagającym jej zmiany. Wszelkie takie instrukcje i polecenia pod rygorem nieważności będą wydawane na piśmie i doręczone Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi na 7 dni naprzód.
3. Inwestor lub jego Przedstawiciel ma prawo do żądania, aby Wykonawca natychmiast usunął z Placu Budowy jakąkolwiek osobę lub osoby, jeśli uzasadni, iż osoby te wykonują Prace niezgodnie z Umową, nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu innych osób znajdujących się na Placu Budowy lub w jego otoczeniu. Każde takie żądanie wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i doręczenia Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi.
4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Prac niezgodnie z Umową, Inwestor jest uprawniony do żądania zmiany sposobu wykonywania prac i usunięcia naruszeń. Wszelkie takie żądania pod rygorem nieważności będą wydawane na piśmie i doręczone Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi oraz zawierać będą termin na zmianę sposobu wykonywania prac lub usunięcia naruszeń. W przypadku sporu między Stronami co do niezgodności z umową Prac realizowanych przez Wykonawcę, Inwestor wskaże w terminie 14-tu (czternastu) dni roboczych od chwili otrzymania od Wykonawcy pisemnej informacji kwestionującej stanowisko Inwestora o niezgodności prowadzonych Prac z Umową, niezależnego eksperta spośród biegłych z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, który niezwłocznie rozstrzygnie o zasadności zgłaszanych przez Inwestora zastrzeżeń i żądań. W takim wypadku koszty powołania biegłego poniesie Strona, której stanowisko w sporze zostało przez biegłego zakwestionowane; w przypadku zakwestionowania przez biegłego stanowisk obu Stron koszty jego powołania ponoszą Strony po połowie.
5. W przypadku potwierdzenia przez biegłego, w sytuacji opisanej w ustępie 4, zasadności zgłaszanych przez Inwestora zastrzeżeń, Inwestor będzie uprawniony w przypadku dalszej odmowy wykonania prac zgodnie z Umową przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inwestora terminie, do wydania pisemnego nakazu natychmiastowego wstrzymania Prac. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania Prac oraz zabezpieczenia Placu Budowy przed ingerencją osób trzecich i ewentualnym niszczeniem prac już wykonanych. Wykonawcy będzie przysługiwała część Wynagrodzenia za Prace rzeczywiście wykonane i odebrane przez Inwestora. Inwestor jest zobowiązany dokonać odbioru wstrzymanych Prac w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia nakazu wstrzymania prac Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi. W przypadku podjęcia dalszych prac przez Wykonawcę, termin Zakończenia Prac zostanie przedłużony o okres wstrzymania Prac.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy od Dnia rozpoczęcia Prac do Dnia zakończenia Prac i Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub podpisania Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, w wypadku zaistnienia konieczności usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w Odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za zgromadzone na Placu Budowy materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy i zaniedbania na Placu Budowy, a nadto za działania podejmowane na Placu Budowy.
Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania i zaniechania, w tym powstałe w ich wyniku szkody, innych podmiotów, prowadzących w tym samym czasie prace .
2. Wykonawca oświadcza, że przekazana przez Inwestora Dokumentacja Techniczna jest kompletna i wystarczająca dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia właściwej i terminowej realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną, Harmonogramem Prac, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i warunkami odbioru technicznego robót, w tym Weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji technicznej;
b) prowadzenia Prac zgodnie z przepisami BHP i p. poż. – ewentualne uchybienia obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że kadra pracownicza została przeszkolona w zakresie BHP i ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników;
c) Uzgodnienie – na własny koszt i odpowiedzialność – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych Prac niewyjaśnionych w Dokumentacji technicznej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka potrzeba również z projektantem;
d) zapewnienia właściwego nadzoru na budowie;
e) utrzymania ogólnego porządku na budowie poprzez: 
· oznakowanie Placu Budowy,

· natychmiastowe uprzątnięcie ulic wokół Placu Budowy w przypadku zanieczyszczenia ich w związku z prowadzonymi Pracami,
· usuwanie awarii związanych z prowadzeniem Prac,

· wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych Prac,
· zachowanie uporządkowanego Placu Budowy,
· zapewnienie i utrzymanie na swój koszt wszelkich instalacji, ogrodzenia Placu Budowy, znaków ostrzegawczych oraz dozoru, zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne lub wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, 

· zabezpieczenie Placu Budowy, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu Budowy oraz jego utrzymywania w należytym stanie i porządku, nie dopuszczając do uszkodzenia lub niszczenia lub kradzieży elementów budowy, urządzeń i materiałów,

· podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu ograniczenia hałasu, drgań i emisji zanieczyszczeń w związku z realizacją Prac oraz ochrony Placu Budowy,

· zagwarantowanie i dopilnowanie, aby żaden z pracowników oraz podwykonawców Wykonawcy nie spożywał alkoholu w czasie godzin przeznaczonych na realizację Prac, jak również poza tymi godzinami na Placu Budowy; Wykonawca nie będzie wpuszczał na Plac Budowy jakichkolwiek osób będących pod wpływem alkoholu.
f) niezwłocznego informowania Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym o usterkach, nieprawidłowościach lub innych zagrożeniach dla właściwego wykonania Przedmiotu Umowy.
g) niezwłocznego wydania na każdy wniosek Inwestora lub jego Przedstawiciela wszelkiej posiadanej dokumentacji związanej z przeprowadzanymi Pracami.
h) sporządzania dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji każdego etapu robót, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
i) przechowywania dokumentów dotyczących Przedmiotu Umowy przez okres 5 lat licząc od daty Odbioru końcowego.
j) naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzoną budową.
k) zapewnienia na swój koszt, przed rozpoczęciem Prac, przygotowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art.20 ust.1 pkt.1 b Prawa budowlanego oraz sporządzania, na podstawie tej informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz wszelkich innych informacji wymaganych przez Prawo budowlane lub przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego.
4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia wszystkich materiałów i surowców niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Od Dnia rozpoczęcia Prac przeniesiona jest na Wykonawcę pełna odpowiedzialność za: 
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych Prac,
b) 
szkody w odniesieniu do Prac, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem Prac podczas realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż jest w zakresie określonym w ustępie 5 objęty stosownym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej do sumy ubezpieczeniowej minimum 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kopia polisy stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
7. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami panującymi na Placu Budowy, a w szczególności z warunkami hydrologicznymi i geologicznymi i akceptuje takie warunki jako odpowiednie do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub przez podwykonawców.
8. W trakcie realizacji zamówienia publicznego Wykonawca może powierzyć roboty Podwykonawcom.  Zlecenie robót Podwykonawcy wymaga zgody Inwestora wyrażonej w terminie 14 dni na zasadach określonych w art. 6471 kc. 3. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się postanowienia ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 4.
a) Zmiana Podwykonawcy w sytuacji, kiedy Wykonawca opierał się na nim wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Inwestor zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany  Podwykonawca spełniał będzie warunki postawione przez Inwestora na etapie postępowania o zamówienia publicznego.
b) Wykonawca  zawiera  pisemne  umowy z  podwykonawcami. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, przed dopuszczeniem Podwykonawcy do realizacji robót, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
c) Wymagania i spełnienie warunków dotyczących umowy o podwykonawstwo:
· Wykonawca, podwykonawca  lub  dalszy podwykonawca  zamówienia  na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest  obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Inwestorowi  projektu tej umowy, przy czym podwykonawca  lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej z projektem umowy.
· Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni  od dnia doręczenia wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi  lub  roboty budowlanej.

· Umowa o podwykonawstwo powinna określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty, analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie. Umowa nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym. Termin rozliczenia ostatecznego z Podwykonawcami nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia odbioru końcowego robót Podwykonawcy, jednakże nie później niż Odbiór Końcowy Robót.
· Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych z Podwykonawcami postanowienie zakazujące im przelewu wierzytelności przysługujących im na podstawie takich umów bez zgody Inwestora.
· okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora.
· Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy.
· Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Inwestorowi na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

d) Inwestor  w terminie do 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez Inwestora.
e) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 - dniowym,  uważa się za akceptację  projektu umowy przez Inwestora.
f) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia  jej zawarcia.
g) Inwestor w terminie do 14 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane.
h) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  do14 dni uważa się za akceptację umowy  przez Inwestora. 
i) Wykonawca, podwykonawca  lub  dalszy podwykonawca  zamówienia na roboty budowlane przedkłada  Inwestorowi  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej  niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż: 50 000,00 zł.
j) Inwestor  wskazuje, że Wykonawca nie musi przedkładać umów o podwykonawstwo  na  dostawę materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zadania oraz na wykonanie usługi związane z realizowanym zadaniem, których wartość nie przekracza kwoty brutto w wysokości:  50.000,00 zł  słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.
k) Postanowienia zawarte w przepisach lit. a) - j) stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
l) Zobowiązanie Inwestora wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
m) W przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  lub  jej zmiany  Inwestorowi, Inwestor nie jest zobowiązany do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a ponadto będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej wskazanej w dalszej części umowy.
n) Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego między Inwestorem a Wykonawcą nie odnoszą skutków względem Inwestora.
o) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub  pracowników,  jak za własne działania  lub zaniechania.
p) W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Prac, w stanie wolnym od jakichkolwiek wad i usterek. Szczegółowe terminy zakończenia poszczególnych etapów Prac określa Harmonogram Prac. Terminy ten mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu w przypadkach określonych w Umowie oraz w wypadkach wynikających z siły wyższej oraz zdarzeń losowych, nie wynikających z winy Wykonawcy, w tym: przerw w dostawie energii elektrycznej lub wody dłuższych niż 5 godzin w godzinach od 6.00 rano do 22.00 wieczorem lub wystąpienia temperatury -5o C mierzonej przy gruncie o godzinie 9.00 rano.

10. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania i utrzymywania na swój koszt instalacji oświetleniowej na Placu Budowy, wystarczającej do prowadzenia Prac objętych Umową, oraz ochrony Placu budowy.

11. Wykonawca, w zakresie wskazanym w ustępie 3 lit. a) - e), jest zobowiązany do przeprowadzenia Prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną do Umowy oraz wymaganiami Polskich Norm, jakkolwiek, jeśli w trakcie ich realizacji okaże się, że istnieje konieczność przygotowania dodatkowych projektów lub dokumentów, czy też dokonanie uzupełnień istniejącej dokumentacji, Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał Inwestorowi konieczność uzyskania takich dokumentów lub dokonania jej uzupełnień. Ponadto, jeżeli w trakcie realizacji Prac, Wykonawca wykryje jakiekolwiek niejasności lub rozbieżności w dokumentacji Umowy lub w dowolnych instrukcjach wydawanych na podstawie Umowy, niezwłocznie zawiadomi o tym na piśmie Inwestora. Inwestor niezwłocznie wyda pisemną instrukcję co do sposobu, w jaki należy rozwiązać wykrytą niejasność lub rozbieżność, a Wykonawca zastosuje się do takiej instrukcji. Zastosowanie się do powyższej instrukcji zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za ewentualne szkody z tym związane.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich koniecznych zatwierdzeń oraz certyfikatów w związku z realizacją wykonywanych Prac oraz do przeprowadzenia na swój koszt i ryzyko wszelkich prób, testów i pomiarów wykonanych Prac, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm.

12. Wykonawca zapewni pełny i rzetelny nadzór w czasie wykonywania Prac, w tym podczas dokonywania napraw i usunięcia ewentualnych wad i usterek. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia Kierownika Budowy, Kierownika Robót ds. drogowych w związku z realizacją Prac. Struktura organizacyjna Wykonawcy, która uwzględnia również dane osoby lub osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację Prac, w tym dane Kierownika Budowy, Kierownika Robót ds. drogowych Wykonawcy (tzn.: imię, nazwisko, funkcja, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu, faxu, adres e-mail), stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Kierownik Budowy oraz Kierownik Robót ds. drogowych są zobowiązani do należytego sprawowania nadzoru i kierownictwa nad tymi Pracami.
13. W związku z realizacją Prac, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić jedynie takich pracowników i podwykonawców, którzy posiadają konieczne kwalifikacje. Na żądanie Inwestora lub jego Przedstawiciela, Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób.

14. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytej ochrony Placu Budowy przez 24 godziny na dobę od Dnia Rozpoczęcia Prac do Dnia Zakończenia Prac oraz do odpowiedniego magazynowania i ochrony materiałów i sprzętu, w miejscu uzgodnionym z Inwestorem niewykraczającym poza teren, na którym ma zostać zrealizowany przedmiot umowy.
15. Z chwilą zakończenia każdego etapu Prac, z Dniem Zakończenia Prac oraz po każdorazowym dokonaniu usunięcia wad i usterek, Wykonawca będzie zobowiązany do uporządkowania Placu Budowy oraz terenu bezpośrednio przylegającego, na własny koszt i ryzyko, jednakże obowiązek ten ogranicza się do zanieczyszczeń oraz odpadów powstałych w związku z Pracami prowadzonymi bezpośrednio przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców i nie obejmuje zanieczyszczeń oraz odpadów powstałych w związku z Pracami prowadzonymi przez inne podmioty.
16. Wykonawca jest zobowiązany do umiejscowienia i wyposażenia na swój koszt odpowiedniego zaplecza technicznego i sanitarnego koniecznego dla realizacji Prac, zgodnie z Dokumentacją Techniczną.

17. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Inwestora w okresie trwania umowy, rękojmi i gwarancji o zmianie: adresu siedziby, biura, numeru telefonów, osób reprezentacyjnych, jak również o zmianach w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, likwidacji, upadłości itp. Zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres Inwestora w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego faktu.

18. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora.

19. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Inwestora.

20. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Inwestora do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych odpowiednie organy oraz uzyskać od tych organów pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu umowy, jeżeli taki obowiązek został nałożony wydanymi decyzjami/zgłoszeniem. 
§ 5

URZĄDZENIA I MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PRAC
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania maszyn, urządzeń i materiałów nadających się do wykorzystania w celu określonym Umową, które będą posiadały odpowiednie atesty dopuszczenia do użytku i certyfikaty jakości. Inwestor może dokonywać okresowych kontroli wszelkich takich urządzeń i materiałów oraz żądać ich wymiany lub naprawy, jeśli w uzasadnionych przypadkach stwierdzi, że nie nadają się do wykorzystania w zakresie określonym Umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Inwestorowi, na jego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania, próbek materiałów, które będą użyte do realizacji Prac lub które będą instalowane podczas prac, przed ich wykorzystaniem lub montażem wraz z informacją o odpowiednich certyfikatach i atestach dotyczących tych materiałów. Żądanie takie Inwestor może zgłosić nie później niż na 30 (trzydzieści) dni naprzód przed wynikającym z Harmonogramu Prac zastosowaniem tych materiałów. Jeżeli uzna, że materiały lub urządzenia nie są zgodne z Umową, Inwestor może bezzwłocznie wezwać Wykonawcę do zmiany materiałów. Brak stanowiska Inwestora w terminie 3 dni od dnia przekazania próbek materiałów uważa się za zgodę na zastosowanie tych materiałów.
§ 6

ZASADY REALIZACJI I ODBIORU PRAC, 
USUWANIE WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Prac zgodnie z Harmonogramem Prac oraz do informowania Inwestora o zakończeniu tych etapów Prac, które ulegają zakryciu, na 3 (trzy) dni przez datą zakończenia każdego etapu tych Prac. Każdy etap Prac podlegających zakryciu będzie przekazywany Inwestorowi na podstawie wstępnego protokołu odbioru, który będzie podpisany przez przedstawicieli Stron („Protokół Wstępny”). Odbiór prac ulegających zakryciu dokonywany będzie na bieżąco. Odbiór zastanie potwierdzony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót ds. drogowych oraz Inspektora Nadzoru budowlanego. 


2. Na 15 (piętnaście) dni przed zakończeniem każdego z etapów prac, wyszczególnionych w Harmonogramie Prac, Wykonawca będzie zgłaszał Inwestorowi ten etap prac do odbioru (podpisany przez kierownika budowy). Po każdorazowym otrzymaniu zgłoszenia, Przedstawiciel Inwestora będzie dokonywał weryfikacji zakresu zrealizowanych Prac, potwierdzając ich ilość i zakres, co zostanie następnie zawarte w protokole podpisanym przez Strony lub Przedstawicieli Stron („Protokół Częściowy”). Odbiór zastanie potwierdzony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót ds. drogowych i Inspektora Nadzoru budowlanego. Przedstawiciele Stron na budowie podpiszą Protokół Częściowy w ciągu 3-ch (trzech) dni od daty otrzymania od Wykonawcy każdego zgłoszenia. 

3. W terminie co najmniej 5 (pięć) dni przed Dniem Zakończenia Prac, Wykonawca prześle Inwestorowi pisemne zawiadomienie o gotowości do przekazania Prac wraz z dokumentacją powykonawczą dotyczącą tych Prac, dodatkowo dokumentując to odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. W ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentacją powykonawczą, Przedstawiciele Stron bądź same Strony przystąpią do Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej. Po uznaniu, że wszystkie Prace, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz są wolne od wad lub usterek, powyższe osoby dokonają odbioru Prac Protokołem Końcowym. Odbiór zastanie potwierdzony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót ds. drogowych i Inspektora Nadzoru budowlanego.  Protokół Końcowy zostanie sporządzony nie później, niż w ciągu 4 (cztery) dni od daty otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentacją powykonawczą. W Protokole Końcowym zostaną wskazane wady i usterki wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania Prac oraz wady i braki dokumentacji powykonawczej, do których usunięcia będzie zobowiązany Wykonawca. 
Przed Odbiorem Końcowym Robót Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Robót przedłoży Inżynierowi w szczególności:

 a) oryginał dziennika budowy,

 b) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót,

 c) ewentualne oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie z projektem,

 d) protokoły badań i prób technicznych,

 e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

 f) Dokumentację Powykonawczą,

 g) świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 h) postanowienie właściwych organów o zakończeniu robót budowlanych,
 i) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

 j) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń,

k) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów,

 l) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty,

 m) protokół z usunięcia usterek,

n) końcowe rozliczenie Robót,

 o) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami,

 p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęciu określonym przez Inwestora.
Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna zakończyć się przed upływem terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego Robót, nie wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności.

4. W wypadku występowania wad i usterek, zostanie to zaznaczone w każdorazowo sporządzonym przez Strony Protokole Usunięcia Wad i Usterek (Częściowym bądź Końcowym). Każdorazowy etap Prac (jak i Prace) będą uznane za wykonane po sporządzeniu Protokołu Usunięcia Wad i Usterek (Częściowego bądź Końcowego) i po otrzymaniu od Wykonawcy ostatecznej, poprawionej i uzupełnionej dokumentacji powykonawczej, dotyczącej wszystkich prac. 

5. W przypadku zawinionego bądź wynikającego z niedbalstwa niestawienia się którejkolwiek ze Stron na termin podpisania Protokołu, druga Strona jest uprawniona do wyznaczenia drugiej Stronie kolejnego 3 (trzy) dniowego terminu do podpisania Protokołu, a w razie kolejnego zawinionego lub wynikającego z niedbalstwa niestawiennictwa, do odbioru Prac bez udziału nieobecnej Strony. W takiej sytuacji, Protokół sporządzony przez Stronę, która stawiła się na termin podpisania protokołu, będzie dla obydwu Stron wiążący. Przyczyna jednostronnego odbioru musi być pod rygorem nieważności zawarta w Protokole.


6. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania Prac, przed podpisaniem Protokołu Wstępnego, Protokołu Częściowego lub Protokołu Końcowego, zostaną ujawnione jakiekolwiek wady lub usterki powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych Prac. Inwestor jest uprawniony według swojego wyboru do: żądania ich naprawy przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, lub w przypadku braku możliwości naprawy, żądania wymiany dowolnych elementów lub sprzętu zainstalowanych w trakcie realizacji Prac na wolne od wad lub żądania obniżenia Wynagrodzenia, a w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozpoczęcia napraw (stanowiącej jednocześnie datę doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania Inwestora do usunięcia wad lub usterek) - dokonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli zostaną stwierdzone Wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od Umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego wyboru ~ przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Inwestor będzie uprawniony w tym ostatnim zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 
7. Z datą podpisania Protokołu Wstępnego oraz Protokołu Częściowego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi kopii wszelkich certyfikatów, zaświadczeń i zezwoleń odpowiednich władz, jeśli tego typu dokumenty zostały przez niego uzyskane przed podpisaniem tych Protokołów, jak również kopii odpowiednich dokumentów gwarancyjnych dotyczących przekazywanych etapów Prac, w szczególności tych, które dotyczą elementów wbudowanych lub umieszczanych na stałe w związku z Pracami. Niezależnie od powyższego wszelkie certyfikaty, atesty, zezwolenia, zaświadczenia odpowiednich władz, jak również wszystkie dokumenty gwarancyjne uzyskane przez Wykonawcę muszą być przekazane Inwestorowi przez Wykonawcę wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą przed podpisaniem Protokołu Końcowego. 

8. Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza zgodność wpisu ze stanem faktycznym.
9. Kierownik Robót ds. drogowych stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy zakończenie wszystkich robót drogowych zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza zgodność wpisu ze stanem faktycznym.
10. Czas trwania czynności odbioru końcowego, jak również czas usuwania Wad, wliczany jest do terminu zakończenia realizacji umowy.

11. Każdy z wymienionych wcześniej protokołów powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 
· oznaczenie miejsca sporządzenia, 

· datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

· oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

· wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Inwestorowi, 

· ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

· wymienienie ujawnionych wad, 

· decyzje Inwestora co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

· oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

· podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

§ 7

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na poszczególne elementy prac na wykonany Przedmiot umowy, w tym w szczególności na materiały, aparaturę, urządzenia, roboty budowlano-montażowe i roboty drogowe – 
……… miesięcy.
Terminy gwarancji będą biegły od daty podpisania przez Strony Protokołu Końcowego, a w przypadku wykazania usterek w Protokole Końcowym – od momentu ich usunięcia. Wszelkie koszty związane z gwarancją obciążają Wykonawcę.
("Gwarancja jakości")
2. W przypadku, gdy w okresie Gwarancji jakości, wskazanym w ustępie 1, okaże się, że na kominie, nawierzchni asfaltowej, chodniku oraz zjazdach istnieją jakiekolwiek wady lub usterki powstałe w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Prac przez Wykonawcę, Inwestor jest uprawniony według swego wyboru do: żądania ich naprawy przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, lub w przypadku braku możliwości naprawy, żądania wymiany dowolnych elementów lub sprzętu na wolne od wad lub obniżenia Wynagrodzenia, albo w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozpoczęcia Prac (stanowiącej jednocześnie datę doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania Inwestora do usunięcia wad lub usterek) - dokonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3. Inwestor traci uprawnienia wynikające z Gwarancji jakości w przypadku eksploatacji komina w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, jego przeznaczeniem, zasadami prawidłowej eksploatacji, obsługi lub konserwacji wyposażenia zainstalowanego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania napraw przez Wykonawcę w odniesieniu do Prac, co do których została ujawniona wada lub usterka lub w przypadku wymiany dowolnych elementów wbudowanych w związku z realizacją Prac, okresy Gwarancji jakości, oznaczone w ustępie 1, zaczyna biec na nowo w odniesieniu do tej części prac, co do której wady zostały usunięte lub został dostarczony naprawiony element, czy też wymieniony na nowy. 
4. Usunięcie wad i naprawy w okresie Gwarancji jakości, oznaczonym w ustępie 1, będzie stwierdzone protokołem, przy odpowiednim zastosowaniu reguł zawartych w § 6. W przypadku nie zwrócenia kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia otrzymania uzasadnionego pisemnego wezwania, Inwestor może pokryć koszty usunięcia wad z Kaucji lub z polis ubezpieczeniowych pozostających w mocy zgodnie z Umową. Niezależnie od powyższego, Inwestor jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W przypadku istnienia jakichkolwiek wad lub usterek w związku z niewłaściwym wykonaniem Prac zarówno tych, które zostały stwierdzone przed terminem podpisania Protokołu Wstępnego, Protokołu Częściowego lub Protokołu Końcowego, jak i w trakcie okresu Gwarancji jakości, oznaczonego w ustępie 1, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania napraw wskazanych przez Inwestora. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć we wskazanym miejscu, Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem, dokonywaniem napraw lub wymianą sprzętu lub innych elementów lub według wyboru Inwestora, będzie zobowiązany do obniżenia Wynagrodzenia. W przypadku dokonywania napraw, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu lub materiałów zastępczych na czas usuwania wady lub do czasu ich wymiany.
6. Odpowiednie postanowienia Umowy dotyczące zasad realizacji Prac przez Wykonawcę mają zastosowanie przez czas trwania okresów Gwarancji jakości, oznaczonych w ustępie 1, w przypadku usuwania jakichkolwiek wad lub usterek.
7. W terminie 3 (trzech) dni od Dnia Zakończenia Prac, Wykonawca przekaże Inwestorowi kompletny 1 (jeden) egzemplarz dokumentacji powykonawczej w formie papierowej.
8. Roszczenia Inwestora z tytułu rękojmi oraz gwarancji nie wyczerpują jego praw do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach ogólnych.
9. W trakcie realizacji Prac, Wykonawca, Przedstawiciel Wykonawcy, Inwestor, Przedstawiciel Inwestora, Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora, a także przedstawiciele podwykonawców Wykonawcy, będą spotykali się na co dwutygodniowych naradach, które odbywać się będą w terminie wyznaczonym z uprzedzeniem jednego dnia.
10. Elementem Gwarancji Jakości mogą być również wymagane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę przeglądy gwarancyjne lub serwisowe. Są one przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy (lub/i Podwykonawcy lub/i Dalszego Podwykonawcy). Koszty przeglądów gwarancyjnych lub serwisowych zawsze obciążają Wykonawcę, również w wypadkach, gdy dokonuje ich (lub zastrzega ich dokonanie) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca.
11. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba że Wykonawca wydał odrębny dokument gwarancji; w tym ostatnim wypadku pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Inwestora, według jego wyboru.
§ 8 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1.  Strony ustalają, iż całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi …………………. (słownie: …………………………….. złotych) netto, dając łącznie wynagrodzenie ……………………….. zł (słownie: …………………………………………  złotych) brutto (zwane dalej „Wynagrodzeniem”), zgodnie z wykazem cen przyjętym przez Inwestora. Wynagrodzenie jest WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM za całość Prac wykonanych zgodnie z niniejszą Umową i może ulec zmianie jedynie w przypadku zmniejszenia zakresu Prac na polecenie Inwestora. Wszelkie materiały, koszty urządzeń użytych do wykonania Prac wszelkie koszty wynikłe z faktycznego zużycia przez Wykonawcę jego podwykonawców realizujących prace na Placu Budowy energii elektrycznej, wody, innych mediów, inne podatki i opłaty publiczne, jak również koszty związane z korzystaniem z telefonów oraz koszty eksploatacyjne oraz związane z wywozem odpadów i ich utylizacją są objęte Wynagrodzeniem. Wynagrodzenie zawiera również koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia, placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, ewentualnej wycinki drzew i krzewów z wyłączeniem opłaty administracyjnej za wycinkę drzew, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem, odtworzenia dróg, chodników i trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji Robót Budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, w tym podatki obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT, jeżeli wskazane wyżej obowiązki zostały na Wykonawcę nałożone w umowie.
2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z następującymi zasadami:

a)   na koniec miesiąca kalendarzowego, po wykonaniu odpowiedniej części Prac i sporządzeniu każdorazowo zaktualizowanego Harmonogramu Prac, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca wystawiał będzie Inwestorowi fakturę VAT dotyczącą odpowiedniej części Prac, zgodnie ze zaktualizowanym Harmonogramem Prac, oraz wyłącznie po podpisaniu Protokołu Częściowego. Jednakże faktura za Prace wykonane na ostatnim  etapie będzie wystawiona dopiero po podpisaniu Protokołu Końcowego (ewentualnie Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, o ile takowy zostanie sporządzony).
b)   po podpisaniu Protokołu Końcowego (ewentualnie Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, o ile takowy zostanie sporządzony), Inwestor dokona zapłaty pozostałej części Wynagrodzenia.
c)  Wykonawca ma prawo wstrzymać się z wykonywaniem Prac w każdym przypadku opóźnienia w płatności Wynagrodzenia za wykonane Prace, przekraczającego 30 dni. W takim przypadku odpowiedniemu wydłużeniu ulegają terminy wykonania Prac.

3. Wypłata Wynagrodzenia jak i każdej jego części będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze  …………………………. prowadzony przez Bank …………………………. .
4. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania Wynagrodzenia i innych zobowiązań będących przedmiotem Umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał się z planem zagospodarowania terenu budowy oraz z warunkami realizacji.

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

6.  Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Inwestora Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Inwestora.

7.  Inwestor niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Inwestor może:

a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

9.  Inwestor jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 6, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 7 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
10. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Inwestor potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 6, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Inwestora zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 6, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
12. Inwestor jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

13. Wykonawca przekazuje Inwestor pisemne uwagi zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

14. Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 7  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 7,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

15. Inwestor może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 7  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

16. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Inwestorowi wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

17. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inwestora Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Inwestora z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

19. Inwestor dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Inwestora uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

20. Inwestor może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Inwestora względem Wykonawcy. 

21. Odpowiedzialność Inwestora wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Inwestor uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Inwestora płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Inwestora Wykonawcy.

23. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
24. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego. Inwestor zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.
25. Wykonawca oświadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy będzie tożsamy z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Inwestor wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, Inwestor ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. W tym wypadku, uznaje się, że Inwestor prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
26. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników podatku od towarów i usług oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Inwestor ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki Inwestora w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Inwestora.
§ 9 

KAUCJA

1. Inwestor otrzyma od Wykonawcy przed podpisaniem umowy kaucję w formie ………..  w wysokości 5 % Wynagrodzenia, jako kaucję na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ewentualnych kar umownych oraz  kosztów wykonawstwa zastępczego. 

("Kaucja")

2. Kaucja wniesiona w formie ……………zostanie wpłacona na osobny rachunek bankowy założony przez Inwestora. Kaucja podlega oprocentowaniu zgodnie z umową na prowadzenie rachunku. Koszty utrzymania rachunku bankowego obciążają Inwestora.
3. Inwestor dokona zwrotu Kaucji w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie …………………….zł zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty bezusterkowego wykonania Prac i uznania przez Inwestora za należycie wykonane. Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane, jest podpisany przez strony protokół odbioru, wystawiony po przekazaniu do użytkowania przedmiotu umowy. 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……………………….. zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości.

4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Inwestora o zmianę formy wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa ustawie – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie może spowodować zmniejszenia jego wysokości ani ciągłości.
5. W przypadku upływu ważności złożonej Kaucji Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia i przedstawienia najpóźniej  na 30 dni przed jego upływem.
6. W przypadku zaspokojenia swoich roszczeń przez Inwestora z Kaucji Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych do wysokości wskazanej w ust. 1 z uwzględnieniem ust. 3.

  

§ 10 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót, objętych umowa:
a) Termin rozpoczęcia robót ………………. roku, jednakże nie później, niż ............................. r.
b) Termin zakończenia robót: 31sierpnia 2021 r.
2. Wszystkie pozostałe terminy związane z realizacją Przedmiotu Umowy zostały określone w Harmonogramie Prac. 

3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez strony Protokołu Końcowego.
4. Strony dopuszczają przedłużenie terminu realizacji umowy, o których mowa ust. 1, w przypadku, gdy przedłużenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron, a w szczególności w przypadku: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
h) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;
i) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu,
j) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Inwestora w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
    Zmiana terminu wymaga zgody Inwestora i musi być przez Wykonawcę udokumentowana - pismo (wniosek) dotyczące zmiany terminu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji umowy.

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji.
6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie Inwestora, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Prac, a zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminach określonych w Umowie, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, powodujących rozbieżność postanowień niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie terminu zakończenia realizacji Umowy, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana terminu (tj. jego wydłużenie albo skrócenie).
7. Inwestor nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.
8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
9. Zmiana terminu będzie wymagała sporządzenia przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 

§ 11

ZMIANY W ZAKRESIE PRAC

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił   warunki takiej zmiany. Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne zmiany, które mogłyby naruszać przepisy prawa zamówień publicznych.
2. Inwestor dopuszcza zmianę zawartej Umowy w sytuacjach i na warunkach:
a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę materiałów w zakresie niezbędnym , które mogą skutkować zmianą terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie,

b)  w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń Dokumentacji Projektowej spowodowanych w szczególności przez:

- pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub zwiększenie standardu Inwestycji,

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji Projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej podwyższenia), zamówień, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych lub zamówień dodatkowych przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana,

d)  w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminu realizacji Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie.
Zmiana terminu wymaga zgody Inwestora i musi być przez Wykonawcę udokumentowana - pismo (wniosek) dotyczące zmiany terminu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji umowy
3. Inwestor przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót, Prac Projektowych lub dostaw urządzeń/ Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie w przypadku:

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
b) zawieszenia robót przez Inwestora z powodu wystąpienia następujących okoliczności:

· niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 
· przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 
· ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;
e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robót Budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu Robót Budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
f) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 3 lit. a to takie warunki które łącznie:

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych.;

2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1) jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty.

5. Wykonawca nie ma prawa dokonywania żadnych zmian w dostarczonej przez Inwestora dokumentacji dotyczącej realizacji Prac oraz wskazanym sposobie ich wykonania, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora lub jego Przedstawiciela na budowie. W przypadku konieczności wprowadzenia takich zmian, Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi Inwestora na piśmie o zaistniałych okolicznościach i zaproponuje najkorzystniejszy dla Inwestora sposób realizacji Prac.
6. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zmiana terminu wymaga zgody Inwestora i musi być przez Wykonawcę udokumentowana - pismo (wniosek) dotyczące zmiany terminu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji umowy.
7. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towarów i usług,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy u Inwestora wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,

- wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty pracownicze związane z wykonywaniem Umowy,

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem Umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość Wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Inwestor uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Inwestora.

W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 7 lit. a-d Inwestor w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Inwestor uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Inwestora. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Inwestor podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 7 lit. a-d powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do Umowy.

Zmiana wysokości Wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 7 lit, a-d obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.

W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 7 lit. a wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 7 lit. b ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 7 lit. c ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Inwestora.

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 7 lit. d ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrosty całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad gromadzenia i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia na rzecz Inwestora.
Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem nieprzedłużenia terminu.
8. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust 7 lit. a-c możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. W kosztorysie różnicowym rozliczenia należy wykonać w oparciu o następujące założenia:

a. należy wskazać cenę roboty, technologii
„pierwotnej” w
postaci kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci
kosztorysu szczegółowego,

c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b,

d. wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego dokonanie zmiany,

e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

9. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru należy przedłożyć Inwestorowi do akceptacji. Inwestor może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys.
10. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Inwestora będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 Inwestor wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
11. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inwestora przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
12. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w treści SWZ rodzajów czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, przy czym realizacja tego obowiązku będzie podlegała następującym ustaleniom:

a) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie się stosował do postanowień SWZ,
b) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Inwestor będzie żądał, a Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań:
· Wykonawca zobowiązany jest określić w Harmonogramie Prac, ilość osób, jaka jest niezbędna do wykonania czynności wskazanych w lit. a oraz okresy, w jakich osoby te będą wykonywać te czynności i adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o prace, które są lub będą zgodnie z tym zawarte.
· Wykonawca przedkładając fakturę na płatność częściową i końcową, zobowiązany jest załączyć do tego raportu wskazane w SWZ dowody potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w postaci oświadczenia zatrudnionego pracownika o wykonywania pracy w ramach niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, zależnie od decyzji Inwestora.
13. Inwestor jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12 lit. a. Inwestor będzie uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowiązków w następujący sposób:

14. Inwestor będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę - w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania - dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji przedmiotowych wymagań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,

15.  Inwestor będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym czasie, w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu takich czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych stosownych dowodów,

16.  Inwestor w celu kontroli realizacji w/w wymogów może też w szczególności żądać od Wykonawcy złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 12 lit. b,

17. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych lub osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12 lit. a Inwestor jest uprawniony do stosowania następujących sankcji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy że czynności wskazane w ust. 12 lit. a wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie wykonujących wskazane czynności a wskazaną i udokumentowaną przez Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących te czynność i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym naliczana odrębnie dla każdego miesiąca;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z ust. 12 lit. a, będzie to równoznaczne z uznaniem, że Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących czynności wskazane w ust. 12 lit. a wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w takiej sytuacji Inwestor może samodzielnie ustalić liczbę tych osób oraz nalicza karę umowną zgodnie z postanowieniami lit. a,

d) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach oświadczeń lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności zgodnie z ust. 12 lit. a, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust. 12 lit. a dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Inwestora poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszeń.

18. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 12 lit. a, do realizacji przedmiotu Umowy będzie trwać w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą - ust. 14 stosuje się odpowiednio.
§ 12

TAJEMNICA HANDLOWA
1. Zakazane jest przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez Strony jakichkolwiek wiadomości dotyczących Przedmiotu Umowy i Stron, trwania Umowy oraz związane z zawarciem Umowy i jej realizacją, z wyjątkiem wiadomości, bez których ujawnienia nie jest możliwe wykonywanie zawartej Umowy.

2. Przez wiadomości dotyczące Stron, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których Strony podjęły działania w celu zachowania ich poufności. Wśród informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej mieszczą się w szczególności zarówno pasywa, jak i aktywa Stron, dochód i zyski, koszty działalności, straty, zobowiązania finansowe, dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu, informacje o planach handlowych i marketingowych, wszelkie informacje o produktach, strategia i organizacja przedsiębiorstwa, polityka finansowa, proces technologiczny, specyfikacje surowców i wyrobów, informacje o cenach.

3. Zakazem, o którym mowa w ust. 1 objęte są również wszelkie informacje związane z Przedmiotem Umowy i wszystkimi jego aspektami technicznymi, w zakresie w jakim nie są konieczne do wykonywania Umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poufności dokumentacji związanej z realizacją Umowy, w tym do należytego jej przechowywania oraz kontrolowania wykonywania kopii. 

5. Zakaz określony w ust. 1 – 4 obowiązuje zarówno w czasie trwania Umowy jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn.

6. Informacje wskazane w ust. 1 – 4 zostają wyłączone spod zakazu, o którym mowa w ust. 1 i przestają mieć charakter poufny, w razie uzyskania pisemnej zgody Strony na ich przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie, w zakresie objętym zgodą. Powyższe zakazy, wskazane w ust. 1 - 4, nie wiążą również w sytuacjach, w których ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez jakikolwiek organ władzy lub też w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym postępowaniem prawnym pomiędzy Stronami.
§ 13
KARY UMOWNE l ODSZKODOWANIA

 
1. Inwestor może żądać od Wykonawcy:
a) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie wynikającej z ustalonego Harmonogramu Prac Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005%, całkowitego Wynagrodzenia brutto za każdy dzień niewykonywania przedmiotu Umowy do dnia ponownego podjęcia wykonywania przedmiotu umowy,
b) w przypadku nieprzedłożenia  dowodu przedłużenia Kaucji lub jej nieuzupełnienia, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 
c) 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia do dnia przedłożenia dowodu przedłużenia Kaucji,
d) karę umowną za zawinione niedotrzymanie  terminu zakończenia realizacji Umowy określonego w § 10 ust. 1 lit. b) w wysokości 0,05 % całkowitego Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki do dnia rzeczywistego zakończenia realizacji Umowy,
e) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto w przypadku jeżeli, Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Inwestor odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia),
f) za nieterminową wypłatę Wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie robót budowlanych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki do dnia wykonania obowiązku,
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto za każde naruszenie oddzielnie,
h) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, -  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto naruszenie oddzielnie,
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto za każde naruszenie oddzielnie,
j) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pomimo zgłoszenia przez Inwestora zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł za każde naruszenie oddzielnie,
k) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,01% kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto za każdy dzień kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, 
l) za naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości 2000 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Inwestora przypadek takiego naruszenia,
m) za nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez Inwestora, w wysokości 2000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu do dnia usunięcia naruszeń BHP,
n) w przypadku niewykonywania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 3 Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1500 zł, za każdy przypadek oddzielnie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Inwestor może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Inwestor może potrącić należności za naliczone kary umowne z Kaucji, jak również z Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Wykonawca uprawniony będzie
do naliczenia kary umownej należnej od Inwestora w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Inwestora.

5. Kary umowne podlegają kumulowaniu.

6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 70% całkowitego Wynagrodzenia brutto. 
§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Inwestor ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:

a) wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz dokumentacją projektową, bez akceptacji Inwestora,
b) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy trwającym dłużej niż 14 dni z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z Inwestorem bądź dozwolone w niniejszej Umowie,
c) powtórnym naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty lub osób trzecich,
d) w przypadku gdy wystąpi konieczność pięciokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości całkowitego Wynagrodzenia brutto.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Inwestor może odstąpić od Umowy, pod warunkiem (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 lit. d, że zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może odstąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić poprzez złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 30 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia (ust. 1 lit. a - c) lub powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 lit. d).

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia określonych okoliczności:

a) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuację inwestycji;
b) Inwestorowi - gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.
c) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Inwestora, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  okoliczności Inwestor nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Inwestor może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie Wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

5. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 lit. a – c Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu, odstąpienie to wywołuje skutki na przyszłość i nie niweczy rezultatów już zrealizowanych przez Wykonawcę czynności w ramach umowy; Wykonawca niezwłocznie zgłosi Inwestorowi gotowość do protokolarnego przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu Umowy, który zawierać będzie szczegółową inwentaryzację Robót wykonanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców i który będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Inwestora,

b) zabezpieczyć przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,

c) sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) zgłosić Inwestorowi odbiór Robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2) Inwestor w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia za te prace lub Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c niniejszego ustępu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami Umowy po potrąceniu roszczeń przysługujących Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

8. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca przekazuje Inwestorowi wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do momentu odstąpienia od Umowy.

§ 15

PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą przyjęcia przez Inwestora utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Inwestorowi w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Inwestorowi stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

2. Inwestor z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Inwestora,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamięci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Inwestora w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

g) najem, dzierżawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.
5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Inwestora z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Inwestora i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Inwestora w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Inwestora autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Inwestora, przejście tych praw na Inwestora nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 16
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę trzecią wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 
2. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3. Strony oświadczają, że adresami właściwymi do doręczeń wszelkich pism lub zawiadomień wymaganych zgodnie z Umową lub w związku z jej wykonaniem są adresy Stron wskazane we wstępie Umowy. O wszelkich zmianach adresów każda ze Stron niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą Stronę. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie zawiadomi drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń, pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone. W takim przypadku za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania pisma. Wszelka korespondencja prawidłowo wysłana do osób wskazanych powyżej uważana będzie za prawidłowo doręczoną.
4. Każda ze Stron powiadomi drugą Stronę o zmianie osoby upoważnionej do otrzymywania korespondencji. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o takiej zmianie, jakakolwiek korespondencja wysłana do powyżej określonych osób uważana będzie za należycie doręczoną.
5. Inwestor oświadcza, że obowiązki:

· Inspektora Nadzoru ds. instalacyjnych powierzył …………………..  posiadającemu uprawnienia budowlane nr ..................,
· Inspektora Nadzoru ds. drogowych powierzył …………………… posiadającemu uprawnienia budowlane nr ………………….
6. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

· Kierownik Budowy ………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………
· Kierownik Robót ds. drogowych Pan ………….. posiadający uprawnienia budowlane nr …………………….. 
którzy w okresie realizacji przedmiotu Umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Ewentualne zmiany Kierownika Budowy i Kierownika Robót mogą nastąpić po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Inwestora, wydanej po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy określone w SWZ. 

8. Koordynatorem robót ze strony Inwestora jest ……………………………..
9. Zmiana Kierownika Budowy, Kierownika Robót oraz Inspektorów Nadzoru nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

10. W przypadkach, gdy niniejsza Umowa wymaga pisemnego zawiadomienia lub informacji, lub doręczenia jakiejkolwiek innego pisma, doręczenia będą dokonywane pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub też bezpośrednio na adres wskazany, jako adres do doręczeń przez drugą Stronę, za potwierdzeniem odbioru.
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: 
a) Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny;
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
e) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.
12. Wszelkie zmiany lub modyfikacje Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające lub powstałe w związku z Umową będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Inwestora.
14. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:

a) Załącznik 1 – Harmonogram Prac
b) Załącznik 2 – Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
c) Załącznik 3 – dane kierownika budowy Wykonawcy (tzn.: imię, nazwisko, funkcja, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu, faxu, adres e-mail).
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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